

Լ .	Реж Название		Выравнивающа Длительнос	Начало Окончание Последователи	Названия ресурсов												
	зад		задержка														
	B					06	13	20	Окт '21 27	04	11 18	25	Ноя '21 01	08 15	5 22	Деі 29	ек '21 Э 0
26	*	Разработка управлением корзины покупателя (добавление в нее товаров, удаление из нее товаров, просмотр товаров содержащихся в ней)	0 адней 1 день	Пт 29.10.21 Сб 30.10.21 27	Разработчик							ı					
27	*	Реализация оплаты заказа и печати чека с номер заказа для дальнейшего его получения	0 адней 1 день	C6 30.10.21 Bc 31.10.21	Разработчик							ì	1,38 дней				
28	*	Тестирование программного продукта и составление программной документации	0 адней 12,5 дней	Вт 02.11.21 Пн 15.11.21 34)				
29	*	Тестирование программного продукта	0 адней 5 дней	Вт 02.11.21 Вс 07.11.21 30	Тестировщик												
0	*	Составление программной документации	0 адней 1 день	Вс 07.11.21 Пн 08.11.21 31	Руководитель;Менеджер проекта;Тестировщик												
1	*	Составление описания программы	0 адней 1 день	Вт 09.11.21 Ср 10.11.21 32	Разработчик[500%]								T h				
32	*	Составление руководства пользователя	0 адней 1 день	Ср 10.11.21 Чт 11.11.21 33	Разработчик[500%]												
33	*	Составление руководства администратора	0 адней 1 день	Чт 11.11.21 Пт 12.11.21	Разработчик[500%]									<u> </u>		13,63	3 дней
34	*	Сдача программного продукта в эксплуатацию	0 адней 2 дней	Вс 28.11.21 Вт 30.11.21	Руководитель											* 0),38 дней
35 🧲) 🖳 📑	Показ проделанной работы	0 адней 67,5 дней	Вт 14.09.21 Ср 01.12.21													





